



CORTE DEI CONTI

DIREZIONE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

IL DIRIGENTE GENERALE

OGGETTO: Autorizzazione alla stipula di una variante in corso d'opera in diminuzione delle prestazioni di cui alla Lettera - contratto prot. n. 5221 del 22 dicembre 2014, recante "Acquisizione di collegamenti di rete Metropolitana per l'interconnessione dei Data Center della Corte dei conti", ai sensi del combinato disposto tra l'articolo 114, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 311, comma 2, lettera b), e comma 4, ultimo periodo, del d.P.R. n. 207/2010. CIG: 6067946372.

VISTI:

- il d.lgs. n. 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e, in particolare, l'articolo 114, comma 2;
- il d.P.R. n. 207/2010 e successive integrazioni e modificazioni, recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici";
- la L. n. 42 del 5 maggio 2009 recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", nonché la L. n. 196 del 31 dicembre 2009 anche identificata in "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008;
- il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei Conti, emanato con decreto del Presidente della Corte dei Conti del 31 ottobre 2012;
- il decreto del Segretario Generale della Corte dei Conti n. 218/SG/2010 del 19 dicembre 2013, con cui il Dott. Massimo Cessari è stato investito dell'incarico di Dirigente del Servizio per la Gestione degli Acquisti, Gare e Contratti;
- il decreto del Dirigente Generale della D.G.S.I.A. prot. n. 47, dell'8 gennaio 2015, con il quale il Dott. Massimo Cessari è stato delegato ad esercitare il coordinamento delle attività attribuite ai singoli uffici della Direzione generale Sistemi Informativi Automatizzati, nonché la gestione delle risorse finanziarie stanziare nei capitoli 431, 437 e 700 per l'anno finanziario 2015;





CORTE DEI CONTI

PREMESSO

- che, con nota prot. n. 44008488 del 18 dicembre 2014, il Servizio per la Gestione del Centro Unico dei Servizi ha richiesto l'acquisizione di collegamenti di rete "Metropolitana per i Data Center della Corte dei conti;
- che, con determinazione prot. n. 5203 del 19 dicembre 2014, questo Dirigente Generale ha approvato il suddetto documento ed autorizzato il Servizio per la Gestione degli Acquisti, Gare e Contratti all'acquisizione di cui sopra tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 163/2006;

VISTI

- la lettera – contratto prot. n. 5221 del 22 dicembre 2014, stipulata con la Fastweb S.p.A. ed avente ad oggetto la fornitura di collegamenti di rete "Metropolitana" per l'interconnessione dei Data Center della corte dei conti e, in particolare, il collegamento Dark Fiber con DWDM ridondati tra via Soldati 80 (RGS/Cdc) e via Mario Carucci (SOGEI/Cdc), con dimensionamento della banda di 10 Gb Ethernet e 4 Gb Fiber Channel;
- i corrispettivi originariamente pattuiti, pari ad €. 20.000 (ventimila/00), I.V.A. esclusa, dovuti una tantum per l'attivazione, ed €. 60.000 (sessantamila/00), I.V.A. esclusa, a titolo di canone annuale per il servizio di collegamento, comprensivo della manutenzione, della gestione e del ripristino on-site degli apparati; corrispettivi stabiliti per ciascun circuito richiesto;

CONSIDERATO

- che, con documento interno prot. n. 50875817 del 3 novembre 2015, il Dirigente del Servizio per la Gestione del Centro Unico dei Servizi ha richiesto l'annullamento della "*quota di ordine emesso nel dicembre 2014 riferito alla seguente fornitura: collegamento Dark Fiber con DWDM ridondati tra via Soldati 80 (RGS/Cdc) e via Mario Carucci (SOGEI/Cdc) con dimensionamento della banda come segue: 10 Gb Ethernet, 4 Gb Fiber Channel, Una tantum: €. 20.000, Canone annuo: €. 60.000*", nonché "*l'acquisizione di un collegamento Dark Fiber con DWDM ridondati tra via dei Tizii 6 (Cineca-Namex) e via Mario carucci (SOGEI/Cdc), con dimensionamento della banda come segue: 10 Gb Ethernet, 4 Gb Fiber Channel, Una tantum €. 10.000, Canone annuo €. 45.000*";





CORTE DEI CONTI

RILEVATO

- che, nell'ambito delle iniziative di razionalizzazione dei Data Center, le sopravvenute disposizioni di co-locazione provenienti dalla Ragioneria Generale dello Stato, dal Dipartimento degli Affari generali del MEF e da SOGEI S.p.A., del tutto imprevedibili all'atto della originaria stipulazione, impongono un cambio di strategia ed una modifica dei piani di approvvigionamento in essere, con conseguente necessità di procedere ad una variante in diminuzione delle prestazioni dedotte nella lettera – contratto prot. n. n. 5221 del 22 dicembre 2014;
- che la richiesta variante in diminuzione risulta essere superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto e, pertanto, non può procedersi ai sensi dell'articolo 311, comma 4, primo periodo, del d.P.R. n. 207/2010;

RAVVISATA

- pertanto, la necessità di richiedere all'esecutore, ai sensi dell'articolo 311, comma 4, ultimo periodo, del d.P.R. n. 207/2010, il consenso alla variante in diminuzione resasi necessaria;

VISTE

- la richiesta prot. n. 4401 del 26 novembre 2015, con la quale il Servizio per la Gestione degli Acquisti, Gare e Contratti ha invitato Fastweb S.p.A. ad esprimere la propria posizione in merito alla necessità di procedere con la suddetta variante in diminuzione, come prescritto dall'articolo 311, comma 4, ultimo periodo, del d.P.R. n. 207/2010;
- la nota prot. n. 4477 del 30 novembre 2015, con la quale Fastweb S.p.A. ha dichiarato il proprio consenso alla stipula di un atto aggiuntivo alla lettera - contratto prot. n. 5221 del 22 dicembre 2014, recante “Acquisizione di collegamenti di rete Metropolitana per l'interconnessione dei Data Center della Corte dei conti”, ai sensi del combinato disposto tra l'articolo 114, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 311, comma 2, lettera b), e comma 4, ultimo periodo, del d.P.R. n. 207/2010;

CONSTATATA

- la sussistenza, in concreto, di circostanze nuove, sopravvenute in corso di esecuzione del rapporto, le quali giustificano, ai sensi del combinato disposto tra l'articolo 114, comma 2,





CORTE DEI CONTI

del d.lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 311, comma 2, lettera b), e comma 4, ultimo periodo, del d.P.R. n. 207/2010, la variante in diminuzione delle prestazioni originariamente convenute;

RITENUTO

pertanto, di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) di autorizzare la stipula di una variante in corso d'opera ed in diminuzione delle prestazioni di cui alla Lettera - contratto prot. n. 5221 del 22 dicembre 2014, recante "Acquisizione di collegamenti di rete Metropolitana per l'interconnessione dei Data Center della Corte dei conti", ai sensi del combinato disposto tra l'articolo 114, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 311, comma 2, lettera b), e comma 4, ultimo periodo, del d.P.R. n. 207/2010;
- 2) di quantificare il valore della diminuzione dell'importo contrattuale originario in €. 25.000,00 (venticinquemila/00), I.V.A. esclusa, e, pertanto, il valore complessivo del nuovo rapporto contrattuale, all'esito della variante di cui sopra, in €. 135.000,00 (centotrentacinquemila/00), I.V.A. esclusa;
- 3) di autorizzare, altresì, l'imputazione della spesa presunta di euro 105.000,00 (centocinquemila/00), I.V.A. esclusa, sul capitolo 437 dell'unità previsionale di base n. 4 (Direzione generale sistemi informativi automatizzati) del bilancio della Corte dei conti per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, che presenta sufficiente disponibilità, tenuto altresì conto dell'impegno di spesa di cui al decreto prot. n. 5222 del 22 dicembre 2014, di importo pari ad €. 40.000,00 (quarantamila/00), oltre €. 8.800,00 (ottomilaottocento/00) per IVA, per un totale di €. 48.800,00 (quarantottomilaottocento/00), a carico del capitolo 700 del bilancio della gestione finanziaria della Corte dei conti, relativo ai soli costi "una tantum" previsti nella citata lettera- contratto;
- 4) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di idonea documentazione, debitamente controllata e vistata sulla base della fornitura consegnata e a seguito di risponidenza formale e fiscale;
- 5) di incaricare il Dirigente del Servizio per la Gestione degli Acquisti, Gare e Contratti presso la Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati, Dott. Massimo Cessari, della stipulazione, ai sensi del combinato disposto tra l'articolo 114, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 311, comma 2, lettera b), e comma 4, ultimo periodo, del d.P.R. n.





CORTE DEI CONTI

207/2010, dell'atto aggiuntivo avente ad oggetto la richiesta variante in diminuzione delle prestazioni di cui alla lettera - contratto prot. n. 5221 del 22 dicembre 2014.

Roma, lì

CORTE DEI CONTI



0004486-30/11/2015-DGSIA-AGC-P

Il Dirigente Generale

Ing. Luca Attias

